

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE SEVILLA

Informe ejecutivo

14 de marzo de 2024


Gestión del Plan de Aislamiento Acústico Servidumbre Acústica aprobada por RD 53/2018

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	CARMONA	SEVILLA	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	21	666	687
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella		630	630
Total de viviendas aprobadas para medición e informe		630	630
Proyectos de aislamiento acústico solicitados		618	618
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.		435	435
Total de viviendas con financiación aprobada		435	435
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución		-	-
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado		435	435

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2020-2024)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 435

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 435



Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2020-2024)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 2,02 Mil. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 1,70 Mil. €

