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PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 BREÑA 

BAJA 
 VILLA DE 

MAZO 
 

TOTAL 

 
 

 
 

 
 

 
Censo de viviendas con derecho a solicitud de 
aislamiento acústico 

 2 

 

44 

 

46 

   
 

 
 

 
Total de solicitudes recibidas para aislamiento 
acústico, en huella 

 2 

 

24 

 

26 

   
 

 
 

 
Total de viviendas aprobadas para medición e 
informe 

 2 

 

24 

 

26 

   
 

 
 

 
Proyectos de aislamiento acústico solicitados  2 

 

23 

 

25 

  

 
 

 
 

 
Proyectos presentados en la Oficina de 
Gestión del P.A.A. 

 2 

 

22 

 

24 

   
 

 
 

 
Total de viviendas con financiación aprobada  2 

 

22 

 

2 

   
 

 
 

 
Total de viviendas con aislamiento acústico en 
ejecución 

 - 

 

2 

 

2 

   
 

 
 

 Total de expedientes/viviendas con 
aislamiento acústico finalizado y pago 
efectuado 

 2 

 

20 

 

22 

 
 
 

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico 
Orden ARM/1485/2008 de 08/05/08 

 
 

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio 
que define el grado de ejecución del PAA:  
 

 
  Total de viviendas con financiación aprobada:   24 
  Total solicitudes recibidas:     26 
 
Gestión del Plan de Aislamiento Acústico 
Declaración de Impacto Ambiental 25/05/09 

92,31% DEL P.A.A. FINALIZADO 

 
 
 
  

R1= 
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Financiación aprobada Aislamiento acustico ejecutado
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Importes aprobados Pagos efectuados

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2012-2016)  

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO:     22 

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA:                         24 

Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2012-2016)  

TOTAL PAGOS EFECTUADOS:                                                 281,43 Mil. € 

TOTAL IMPORTES APROBADOS:                                             317,47 Mil. € 


